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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
Теоретической базой для выполнения курсового проекта 
являются знания, полученные при изучении дисциплины 
«Подземные горные работы». 
Цель курсового проекта – закрепить знания студентов по вы-
бору способов вскрытия, подготовки систем разработки плас-
товых месторождений, средств механизации, организации очи-
стных работ и определению их основных параметров. 
Задание на выполнение курсового проекта студентам, веду-
щим курсовое проектирование, выдается преподавателем. 
Пояснительная записка должна содержать: 
– титульный лист; 
– задание на курсовой проект; 
– реферат; 
– содержание; 
– основную часть; 
– список использованных источников. 
Объем пояснительной записки не должен превышать 25–30 
страниц рукописного текста, включая графическую часть. 
В графической части курсового проекта в масштабах, вы-
бранных самостоятельно, на листах формата А3 вычерчиваются: 
1 – схема вскрытия шахтного поля; 
2 – схема подготовки и принятая система разработки; 
3 – технологическая схема очистного забоя с размещением 
технологического оборудования с разрезами по лаве; 
4 – планограмма организации работ в лаве и график выходов 
рабочих; 
5 – основные технико-экономические показатели. 
Защита курсового проекта включает: 
– представление пояснительной записки с графической  
частью руководителю курсового проекта к сроку, указанному  
в задании; 
– собственно защиту курсового проекта. 
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1. ИЗУЧЕНИЕ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЗАЛЕГАНИЯ 
ПЛАСТОВ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО 
 
Приводится краткое описание района, характеристика ус-
ловий залегания пластов полезного ископаемого (ПИ): их 
количество, мощность, угол падения, расстояние между пла-
стами, газоносность, крепость и средняя плотность ПИ, фи-
зико-механические свойства вмещающих пород. Указывают-
ся расстояние от поверхности до верхней границы шахтного 
поля, сведения о геологических нарушениях и других фак-
торах, влияющих на выбор способов вскрытия и подготовки 
шахтного поля, системы разработки и средств механизации 
очистных работ. 
 
2. РАСЧЕТ БАЛАНСОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЗАПАСОВ ШАХТНОГО ПОЛЯ 
 
Границы и размеры шахтного поля по простиранию и па-
дению указываются в задании на проектирование. Балансовые 
запасы, потери и промышленные запасы рассчитываются по 
методике проф. А. П. Килячкова [1]. 





i iiZ SH m   т,                            (2.1) 
 
где S – размер шахтного поля по простиранию, м;  
 Н – размер шахтного поля по падению, м;  
 mi – мощность i-го пласта, м;  
 γi – средняя плотность ПИ i-го пласта, т/м3.  






Определение балансовых и промышленных запасов 
 
Индекс 













       
Итого    
 
Промышленные запасы по отдельным пластам определяют-
ся по зависимости 
 
Zпр = Zб – Zп, т,                                (2.2) 
 
где Zпр – промышленные запасы, т; 
 Zп – потери по пласту, т. 
Потери определяются на основании расчетов частных ви-
дов потерь: общешахтных, эксплуатационных и вблизи геоло-
гических нарушений: 
 
Zп = Z0 + Z3 + Z4, т,                             (2.3) 
 
где Z0 – общешахтные потери; 
 Z3 – потери, связанные с геологическими нарушениями плас-
тов и гидрогеологическими условиями, не позволяющими вести 
нормальную отработку участков; 
 Z4 – эксплуатационные потери. 
Общешахтные потери слагаются из потерь ПИ в барьерных 
Zℓ и охранных Z2 целиках 
 
Z0 = Zℓ + Z2, т.                                  (2.4) 
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Барьерные целики оставляют у границ шахтного поля, чтобы 
исключить возможность вскрытия старых горных выработок 
соседних шахт. Ширина барьерных целиков (ℓ) определяется по 
эмпирическим формулам или условно принимается равной 50 м. 
Потери в барьерных целиках определяются из следующего 
соотношения: 
 
Zℓ = 2ℓ[S + (Н – 2ℓ)]mγ, т.                       (2.5) 
 
Охранные целики оставляют для предотвращения разру-
шений технологического комплекса, промышленных зданий    
и сооружений на поверхности, а также природных объектов.  
Потери в охранных целиках Z2 для пологих пластов условно 
составляют 1–2 %, для крутых – 2–4 % от балансовых запасов: 
 
Z2 = (0,01–0,02)Z6, т.                           (2.6) 
 
Потери в целиках вблизи геологических нарушений Z3 оп-
ределяются характером и числом нарушений, их ориентиро-
ванием по отношению к простиранию пласта и пр. Их величина 
в среднем равна 1–1,5 % балансовых запасов: 
 
Z3 = (0,01–0,015)Z6, т.                          (2.7) 
 
Таким образом, величина общешахтных потерь и потерь       
в целиках около геологических нарушений: 
 
Z = Zℓ + Z2 + Z3, т.                              (2.8) 
 
Эксплуатационные потери Z4 включают потери по площади 
(не вынимаемые части целиков у подготовительных выработок, 
в очистном пространстве и на границах выемочных участков)  
и по мощности пласта (пачки угля, оставленной в кровле, почве 
или между слоями пласта в очистных и подготовительных 
выработках); потери от неправильного ведения горных работ 
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(целики, оставляемые вследствие завалов или затопления вы-
работок; противопожарные целики, изолирующие отдельные 
части шахтного поля друг от друга; опорные целики, временно 
удерживающие породы кровли пласта или рудного тела от об-
рушения в выработанное пространство); потери отбитого угля 
в результате его неполной выдачи из очистного забоя, при 
взрывных работах, при транспортировании по выработкам.      
С учетом потерь от неправильного ведения горных работ ве-
личину эксплуатационных потерь можно принимать:  
– для тонких пластов – 6–8 %,  
– средней мощности – 8–10 %,  
– мощных пологих – 10–12 %,  
– мощных крутых – 15–18 % 
от балансовых запасов, за вычетом общешахтных потерь и по-
терь около геологических нарушений.  
Величину Z4 можно определить из следующего выражения: 
 
Z4 = [Z6 – (Zℓ + Z2 + Z3)]Кэ.п., т,                   (2.9) 
 
где Кэ.п. – коэффициент эксплуатационных потерь, принимает-
ся с учетом конкретных условий: 
 Кэ.п. = 0,08 – для тонких и весьма тонких пластов; 
 Кэ.п. = 0,12 – для пластов средней мощности; 
 Кэ.п. = 0,15 – для мощных и пологих пластов; 
 Кэ.п. = 0,20 – для мощных крутых пластов.  
Суммарные потери по видам для каждого из пластов опре-
деляются путем их сложения: 
 
Zп = Zℓ + Z2 + Z3 + Z4, т.                       (2.10) 
 
Результаты расчетов сводятся в табл. 2.1. 
Промышленные запасы пласта определяются путем исклю-
чения потерь, рассчитанных выше, из балансовых запасов. Ре-








Потери по видам Суммарные 





         
Итого          
 
Запасы и потери по отдельным пластам суммируются, опре-
деляются их значения для всего шахтного поля. 









                          (2.11) 
 
Полученные данные используются затем для решения зада-
чи по определению мощности шахты и срока ее службы. 
 
3. РЕЖИМ РАБОТЫ, МОЩНОСТЬ  
И СРОК СЛУЖБЫ ШАХТЫ 
 
Режим работы шахты по добыче угля следует принимать: 
– число рабочих дней в году – 345–350; 
– число рабочих смен по добыче угля в сутки – 3; 
– продолжительность рабочей смены на подземных работах – 
6 часов; 
– продолжительность рабочей смены на поверхности –          
8 часов. 
При проектировании, когда известны горно-геологические  
и горнотехнические условия, проектную годовую мощность 
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шахты (тыс. т/год) рекомендуется рассчитывать по методике, 
предложенной проф. А. С. Малкиным: 
 
ш.г. н пл н. оз пр гл( ) ,
mА K K K Z K
m
    тыс. т/год,     (3.1) 
 
где Kн – надежность технологической схемы шахты, включая 
очистной забой, подземный транспорт, проветривание, около-
ствольный двор, подъем, поверхность шахты и пр. 
Для индивидуальной шахты при вскрытии шахтного поля:  
– вертикальными стволами: 
Kн = 0,85–0,95 – при делении шахтного поля на блоки; 
Kн = 0,8–0,85 – при панельной подготовке шахтного поля; 
Kн = 0,7–0,8 – при этажной подготовке; 
– наклонными стволами: 
Kн = 0,8 – при панельной подготовке, фланговой схеме про-
ветривания шахтного поля; 
Kпл – коэффициент, учитывающий влияние количества ра-
бочих пластов ПИ в шахтном поле (nпл), находящихся в одно-








                          (3.2) 
 
Kн.о.з – коэффициент, учитывающий влияние уровня нагрузки 









                               (3.3) 
 
где  – коэффициент, учитывающий условия работы забоев, 
характерные для условий данного месторождения: 
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                                (3.4) 
 
где Kу. кр – коэффициент, учитывающий устойчивость кровли:  
 Kу. кр = 0,06 – при неустойчивой кровле; 
 Kу. кр = 0,08 – при средней устойчивости кровли;  
 Kу. кр = 0,1 – при устойчивой кровле. 
 Kкр. п – коэффициент, учитывающий крепость почвы:  
 Kкр. п = 0,01 при f < 4; 
 Kкр. п = 0,015 при f = (5–6); 









                            (3.5) 
 
где Kнаруш – коэффициент, учитывающий нарушенность запасов; 
 Zн – объем нарушенных запасов, тыс. т; 
 Zпр – промышленные запасы шахтного поля, тыс. т; 






                                  (3.6) 
 
где X – естественная или продуктивная (после дегазации) газо-
носность пластов ПИ, м3/т; 
 q – относительная газообильность, характерная для шахт 
бассейна, м3/т; 
Величины X и q – взять среднюю величину для шахт Кузбасса. 
Ао.з.м – месячная нагрузка на очистной забой при средней 
мощности одновременно разрабатываемых пластов, т/мес., ко-
торая принимается или рассчитывается по формуле 
 
Aо.з.м = LmcpVсутсNγ, т/мес.,                       (3.7) 
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где L – длина лавы, м; 
 Vсут – суточное подвигание очистного забоя, м;  
 γ – средняя плотность ПИ, т/м3; 
 с = 0,95–0,97 – коэффициент извлечения при заданной сис-
теме разработки;  
 N = 25 – число рабочих дней в месяце; 








                                   (3.8) 
 
 mср – средняя мощность одновременно разрабатываемых 
пластов, м;  
m  – суммарная мощность одновременно разрабатывае-
мых пластов, м; 
 m – суммарная мощность всех пластов в шахтном поле, при-
нятых к разработке, м; 
 срn – количество одновременно разрабатываемых пластов, шт.; 









                                  (3.9) 
 
 Нв.гр – расстояние по вертикали от поверхности до верхней 
границы шахтного поля, м;  
 Нн.гр – то же, до нижней границы шахтного поля, м.  
Принимается по данным задания на КП. 
Результаты, полученные по формуле (3.1), следует привести 
в соответствие с параметрическим рядом мощностей шахт (0,9; 
1,2; 1,5; 1,8; 2,1; 2,4; 3,0; 4,5; 6,0 млн т/год) с учетом расчетного 
срока службы шахты. 
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Расчетная проектная мощность шахты Арас должна нахо-
диться между двумя смежными значениями мощности шахты 
параметрического ряда: 
 
А1 < Ашг. рас < А2.                                (3.10) 
 
Для того чтобы сделать выбор из двух значений параметри-





















   лет,                           (3.12) 
 
где t1, t2 – суммарное время на освоение проектной мощности  
и свертывание добычи. Принимается в пределах 5–6 лет. 
Из полученных значений A1 и Т1, с одной стороны, и А2 и Т2, 
с другой, выбирается такое значение, которое в большей сте-
пени отвечает рекомендациям норм технологического проек-
тирования. 
При этом следует ориентироваться на сроки службы: для шахт 
мощностью до 1,8 млн т/год – порядка 40 лет, 1,8–3,0 млн т/год – 
не менее 40–50 лет, свыше 3,0 млн т/год – более 50 лет. 
 
4. ВЫБОР СХЕМЫ И СПОСОБА ВСКРЫТИЯ 
ШАХТНОГО ПОЛЯ 
 
Основными факторами, определяющими выбор схемы и спо-
соба вскрытия шахтного поля или его части, являются:  
– число вскрываемых пластов;  
– угол падения пластов;  
– свойства боковых пород;  
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– мощность наносов или покрывающей непродуктивной 
толщи;  
– нарушенность месторождения;  
– глубина разработки;  
– газоносность пластов;  
– рельеф местности;  
– производственная мощность шахты;  
– размеры шахтного поля;  
– срок службы шахты;  
– подготовка шахтного поля;  
– система разработки;  
– схема вентиляции и др. [1, 2, 3]. 
Вскрытие шахтных полей при разработке пологих и наклон-
ных пластов необходимо осуществлять: 
– вертикальными стволами и капитальными или погоризонт-
ными квершлагами в зависимости от размеров шахтного поля 
по падению – эти схемы приемлемы при глубине разработки 
более 600 м; 
– наклонными стволами, при их длине не более 2000 м; 
– вертикальными стволами и этажными квершлагами при 
вскрытии свиты наклонных, крутонаклонных и крутых плас-
тов. При вскрытии крутонаклонных и крутых пластов верти-
кальные стволы располагаются в лежачем боку свиты; 
– главными вертикальными стволами с разделением шахт-
ного поля на самостоятельно проветриваемые блоки длиной по 
простиранию 2,5–4,5 км при строительстве новых шахт глуби-
ной свыше 600 м и мощностью 3,0–4,5 млн т/год с газообиль-
ностью свыше 15 м3/т суточной добычи и размерами шахтного 
поля по простиранию 12–15 км, а по падению – 3,0–4,5 км. 
При вскрытии должны обеспечиваться бесступенчатый под-
земный транспорт и прямоточное проветривание. Уклонные поля 
допускаются только при разработке последнего горизонта и дли-
не уклона не более 1000–1200 м. 
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5. ВЫБОР СХЕМЫ И СПОСОБА ПОДГОТОВКИ 
ШАХТНОГО ПОЛЯ 
 
На выбор схемы и способа подготовки шахтного поля влияют 
горно-геологические и горнотехнические факторы. При этом: 
– из горно-геологических факторов наиболее влияют угол 
падения пласта, нарушенность месторождения, газоносность   
и водообильность пластов;  
– горнотехнических факторов – размеры шахтного поля 
по простиранию, способ проветривания, скорость проведения 
подготовительных выработок и заданный объем добычи [1, 2, 3]. 
При выборе схемы подготовки шахтного поля следует ориен-
тироваться на преимущественное применение: 
– погоризонтной схемы подготовки пластов с выемкой их 
по падению при углах падения до 10–12° или восстанию при 
углах падения до 6–8° и длине столба 800–1000 м для разра-
ботки мощных пластов; длине столба 1000–1500 м при разра-
ботке пластов тонких и средней мощности; 
– панельной схемы подготовки пластов с углом падения 
12–25° с выемкой их по простиранию, а также горизонталь- 
ных пластов при длине двукрылой панели по простиранию 
1500–3000 м; в сложных горно-геологических условиях (нали-
чие тектонических нарушений, ориентированных вкрест прости-
рания, слабые боковые породы и пучащаяся почва) длина дву-
крылой панели может быть принята в пределах 1000–2000 м; 
– этажной схемы подготовки пластов с углом падения 
свыше 25°. 
 
6. ВЫБОР СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ  
ОЧИСТНЫХ РАБОТ 
 
Выбор средств механизации очистных работ производится 
на основе анализа горно-геологических условий залегания плас-
тов ПИ (мощность, угол падения пласта и др.), его свойств 
(крепость, сопротивление резанию и др.), а также свойств и со-
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стояния вмещающих пород кровли и почвы с учетом способа 
управления горным давлением [5]. 
Для пологих пластов мощностью от 0,7 м при управлении 
кровлей полным обрушением рекомендуется применять механи-
зированные крепи. Тип механизированной крепи (оградительная, 
поддерживающая, оградительно-поддерживающая и поддер-
живающе-оградительная) обосновывается с учетом мощности 
пласта и обрушаемости пород кровли. 
При мощности пластов до 1,9–2,0 м и породах кровли 
средней устойчивости и устойчивых рекомендуется применять 
крепи поддерживающего типа. 
На пластах мощностью более 2,0 м могут применяться крепи 
как оградительно-поддерживающего, так и поддерживающе- 
оградительного типа. Критерием применения того или иного 
типа крепи является устойчивость и обрушаемость пород кровли. 
При легкообрушаемых породах кровли предпочтение следует 
отдавать оградительно-поддерживающим крепям. 
 
7. РАСЧЕТ НАГРУЗКИ  
НА КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ЛАВУ  
С УЧЕТОМ ГАЗОВОГО ФАКТОРА 
 
Нагрузка на очистной забой может быть определена вруч-
ную или на ЭВМ по методикам, изложенным в [5]. 
I. При применении узкозахватных комбайнов с механизиро-
ванной крепью нагрузку на лаву можно определить по формуле 
 
п.з п о н
м в
р м
[( ( ) ,
1 1
n T T T T K LrmCQ
L t t
v v
          
 т/ сут,          (7.1) 
 
где п – число смен по добыче угля в сутки (2–3);  
 Т – длительность смены (360 мин при шестичасовой смене);  
 Тп.з – время на подготовительно-заключительные операции  
в смену (30–35 мин); 
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 Тп – суммарное время учитываемых организационно-тех-
нических перерывов (порядка 10 мин);  
 То – время на отдых (15 мин); 
 Kн – коэффициент надежности технологической схемы;  
 L – длина лавы, принимается по технической характеристике 
комплекса, м; 
 r – ширина захвата выемочной машины, м; 
 m – вынимаемая мощность пласта, м; 
 γ – средняя плотность угля, т/м3;  
 С – коэффициент извлечения угля в лаве (0,95–0,98);  
 Lм – машинная часть лавы (без учета суммарной длины ниш, 
при самозарубающихся комбайнах ниши порядка 3 м);  
 vp – рабочая скорость подачи комбайна, м/мин;  
 vм – скорость подачи комбайна при зачистке лавы, м/мин;  
 tв – время на вспомогательные операции, отнесенные к 1 м 
длины лавы (0,1–0,2 мин); 
 t – продолжительность концевых операций для подготовки 
лавы к следующему циклу (15–20 мин). 
Коэффициент надежности технологической схемы выемоч-




к кр кз кс кл
1 ,
1 1 1 1 11 1 1 1 1 1
K
n
K K K K K
                                    
(7.2)
 
где Kк – коэффициент готовности комбайна (0,93);  
 Kкр – коэффициент готовности механизированной крепи 
(определяется по табл. 7.2); 
 Kкз – коэффициент готовности забойного конвейера (0,9); 
 Kкс – коэффициент готовности крепи сопряжения (0,94);  
 Kкл – коэффициент готовности ленточного конвейера (0,9);  
 nк – число конвейеров, установленных в транспортной вые-
мочной выработке участка (принимается равным 1–2). 
Рабочая скорость подачи комбайна определяется по сопро-




1 об 3 o
0,7 1 ,
(0,685 0,258 )
pv n C f
m D C n C K A
         %
 (7.3) 
 
где поб – скорость вращения исполнительного органа, oб/мин;  
 p – устойчивая мощность двигателей, кВт; 
 D – диаметр исполнительного органа комбайна, м; 
 f – коэффициент крепости угля по шкале проф. М. М. Про-
тодьяконова; 
 С1, С3 – коэффициенты, рекомендуется принимать по дан-
ным табл. 7.1; 
 С2 – коэффициент, принимается в зависимости от вязко-
пластических свойств угля: вязкие – 23,2, хрупкие и весьма 
хрупкие – 20,2; 
 Kо – коэффициент отжима пласта. В зависимости от шири-





                               (7.4) 
 
Допустимые пределы изменений: r – от 0,4 до 0,8 м, мощ-
ность пласта m – от 0,8 до 3,5 м. Если коэффициент отжима при 
расчете получается больше единицы, он принимается равным 1. 
Ã – сопротивляемость угля резанию, Ã = 100f, кгс/см. 
Количественные значения отдельных величин и коэффициен-








комбайна С1 С3 D p noб 
КШ-ЗМ 0,0124 4,38 1,6; 1,8 170 + 0,155 Ã 27 
1ГШ-68 0,0089 5,12 1,0; 1,25; 1,6 200 + 0,255 Ã 57 
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Окончание табл. 7.1 
 
Тип  
комбайна С1 С3 D p noб 
2К-52 0,0068 6,67 0,8 100 + 0,110 Ã 52 
1К-101 0,0059 6,24 0,7; 0,8 65+0,099 Ã 79 
МК-67 0,0083 4,12 0,7; 0,8 90+0,085 Ã 47 
 
Скорость подачи комбайна, полученную по формуле (7.3), 
необходимо скорректировать со скоростью передвижения кре-
пи по формуле 
 
кр рас пл ,v v K  м/мин,                            (7.5) 
 
где крv  – средняя скорость передвижения крепи, м/мин;  
 расv  – расчетная скорость передвижения крепи, м/мин (при-
нимается по данным табл. 7.2);  
плK – коэффициент, учитывающий уменьшение скорости пе-
редвижения крепи в зависимости от сопротивляемости пород 
почвы пласта вдавливанию крепи и равный 0,8–0,85. 
Характеристика механизированных крепей, механических 




Характеристика механизированных крепей 
 
Тип крепи т, м Kкр vрас,м/мин Kпл S, м
2 
2М81Э 2,0–3,2 0,94 2,5 0,8 2,3m – 1,1
М88, М87 1,18–1,8 0,94 5,1 0,8 3,0m – 0,3
1МКМ 1,5–1,75 0,88 2,5 0,85 2,35m – 1,2
2МКЭ 1,7–2,2 0,89 2,5 0,85 2,35m – 1,2
МК98 0,72–1,3 0,92 4,8 0,8 2,4m + 0,2
Донбасс-М 0,72–1,1 0,90 4,6 0,8 l,44m + 0,9
М103 0,7–1,1 0,94 6,0 0,8 l,5m + l,7

































































































































































































































































































































































Скорость передвижения крепи является ограничивающим 
фактором при определении рабочей скорости подачи комбай-
на. Поэтому фактическая скорость подачи комбайна принима-
ется наименьшей из двух значений, рассчитанных по форму-
лам (7.3) и (7.5).  
II. Нагрузку на лаву, полученную расчетом по фактору про-
изводительности добычной машины, необходимо проверить по 
фактору проветривания. Указанную проверку рекомендуется 








   т/сут,                            (7.6) 
 
где S – проходное сечение для струи воздуха при минимальной 
ширине призабойного пространства, м2. Принимается по дан-
ным табл. 7.2; 
 v – максимально допустимая по ПБ скорость движения воз-
духа по лаве, v = 4 м/с; 
 d – максимально допустимая по ПБ концентрация метана      
в исходящей струе, d = 1 %; 
 K1 – коэффициент, учитывающий движение воздуха по вы-
работанному пространству за крепью выработки (при управ-
лении кровлей полным обрушением принимается 1,2–1,4); 
 q – метановыделение из лавы в исходящую струю воздуха 
на тонну суточной добычи (принимается с учетом газоносно-
сти конкретного пласта), м3/т; 
 Kд – коэффициент, характеризующий естественную дегаза-
цию источников выделения метана в период отсутствия добыч-
ных работ (для системы разработки длинными столбами при 
управлении кровлей полным обрушением равен 0,7). 
В том случае, когда при разработке весьма газоносных плас-
тов применяют их дегазацию или особые меры, которые позво-
ляют направлять часть метана из выработанного пространства 
непосредственно в вентиляционный штрек, в знаменатель фор-
мулы (7.6) дополнительно вводится коэффициент δ = 0,6–0,7. 
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После проверки нагрузки на лаву по перечисленным фак-
торам окончательно принимают ту величину нагрузки, которая 
является наименьшей из определенных. 
Зная допустимую нагрузку на лаву, необходимо определить 





                                       (7.7) 
 
где qц – добыча угля, получаемая при выемке одного цикла, т. 
Добыча с цикла определяется по формуле 
 
ц ,q LmyrC  т.                                 (7.8) 
 
В соответствии с принятым механизированным комплексом, 
длиной лавы, количеством выполняемых циклов в сутки, режи-
мом работы составляется планограмма организации работ и гра-
фик выходов рабочих по профессиям. 
 
8. ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНОГРАММЫ И ГРАФИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОЧИСТНЫХ РАБОТ 
 
На практике в основном применяют четырехсменный режим 
работы, из них три смены по 6 часов – добычные и одна смена – 
ремонтно-подготовительная. В начале добычной смены выде-
ляется время на выполнение подготовительно-заключительных 
операций Тп.з = 15–20 мин. В середине каждой смены для всех ра-
бочих предусмотрено одновременно время на отдых То = 15 мин. 
Продолжительность выполнения одного цикла рассчитыва-
ется по формуле 
 
см см п.з оц
ц
( ) ,n T T Tt
n
   мин,                    (8.1) 
 
где nсм – число смен по добыче ПИ в сутки.  
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Продолжительность времени tв.ц на выемку ПИ комбайном  
в сутки: 
 
в.ц ц к.о зач ,t t T t    мин,                         (8.2) 
 
где Тк.о – продолжительность концевых операций в цикле, 22–
27 мин; 
 tзач – продолжительность времени на зачистку лавы: при чел-







  мин,                             (8.3) 
где L – длина лавы, м; 
 vп. доп – допустимая скорость подачи выемочной машины, 
м/мин. 
Составление графика выходов рабочих в очистном забое 
В лавах работу ведут комплексные бригады, которые выпол-
няют все производственные процессы цикла. В ремонтную сме-
ну дополнительно выходят электрослесари и вспомогательные 
рабочие. 
В установленной форме строится график выходов рабочих  
в очистном забое. 
 
9. ВЫБОР СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ 
 
Система разработки выбирается методом прямого отбора  
по принципу соответствия ее главным геологическим и горно-
техническим условиям месторождения. При этом также учиты-
ваются и технические факторы, влияющие на эффективность 
применения современных средств комплексной механизации 
очистных работ, надежность работы транспорта, вентиляции, 
величину потерь полезного ископаемого, вопросы охраны труда, 
пожарную безопасность [1, 2, 3, 4, 5]. 
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Дается подробное описание выбранного варианта системы 
разработки и указываются ее основные параметры: длина лавы, 
размеры панели (выемочного поля), целиков около подгото-
вительных выработок, взаимное положение очистных и под-
готовительных забоев и т. д. 
В соответствии с принятым механизированным комплексом, 
длиной лавы, количеством выполняемых циклов в сутки, режи-
мом работы, системой разработки составляются график органи-
зации работ и планограмма выходов рабочих по профессиям. 
В зависимости от горно-геологических условий рекоменду-
ется принимать: 
– на пологих и наклонных пластах мощностью до 3,5 м – 
длинные столбы по простиранию, а при углах падения до 10–
12° – длинные столбы по падению (восстанию, если угол паде-
ния не превышает 6–8°). Следует применять системы разра-
ботки без оставления целиков ПИ и с повторным использова-
нием выемочных штреков с охраной их искусственными жест-
кими полосами из бетонных блоков и других материалов, а при 
мощности пласта свыше 2,5 м с трудноуправляемыми кровля-
ми и пучащими почвами – проведение выемочных выработок 
вприсечку к выработанному пространству; 
– на крутых пластах мощностью до 1,5 м – длинные столбы 
по простиранию с выемкой на передние квершлаги, а при мощ-
ности более 1,5 м также длинные столбы с выемкой по падению 
с применением различных вариантов щитовых перекрытий. 
По методике, изложенной в [5], рассчитываются площадь и 
форма поперечного сечения выработок, примыкающих к очист-
ному забою, выбирается тип крепи подготовительной выработки. 
Поперечные сечения горных выработок должны соответст-
вовать типовым сечениям. Площадь поперечного сечения под-
готовительных выработок в свету определяется расчетом по 
факторам допустимой скорости воздушной среды (проветрива-
ния), габаритных размеров подвижного состава и оборудования 
с учетом минимально допустимых зазоров, величины усадки 
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крепи после воздействия горного давления и безремонтного их 
содержания в течение всего периода эксплуатации. 
Исходя из габаритных размеров, применяемого в выработке 
оборудования и минимально допустимых зазоров по ПБ, ши-
рина выработки в свету определяется по формулам:  
однопутевая 
 








В = а1 + А + n, м,                               (9.3) 
 
где а = 0,25 м – зазор между подвижным составом и крепью; 
 a1 = 0,4 м – зазор между конвейером и крепью;  
 р = 0,25 м – зазор между подвижными составами;  
 п = 0,7 м – ширина прохода для людей;  
 А – габариты подземного состава или конвейера, м. 
По полученной ширине из табл. 9.1 принимают ближайшее 
большее типовое сечение и тип крепи. 
Минимальное сечение выработки по фактору проветрива-






  м2,                        (9.4) 
 
где Q – суточная нагрузка на очистной забой, т/сут;  
 q – относительная газообильность лавы, м3/т.с.д. (м3 на 1 т 
среднесуточной добычи);  
 Kn = 1,45–1,5 – коэффициент запаса воздуха;  
 Vд – предельно допустимая по ПБ скорость движения воз-
духа по выработке, м/с. 
 26 
Принимается большее из двух сечений, определенных по га-
баритам транспорта и фактору проветривания. В любом случае 








Площадь сечения выработки,  
м2 
Размеры выработки  
до осадки, мм 
В свету В про- 
ходке Высота Н Ширина Впосле осадки 
до  
осадки 
АП 7,1 8,5 10,8 2820 3270 
АП 8,9 10,4 12,9 2940 3830 
АП 11,2 12,8 15,8 3250 4390 
АП 12,7 14,5 17,9 3350 4770 
АКП5 7,1 10,3 12,7 3120 3550 
АКП5 8,9 12,5 15,1 3640 4160 
АКП5 11,2 15,2 18,3 3950 4720 
МПК 7,0 8,5 10,4 2500 2960 
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